  Приложение №1

ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)
объект: «Замена пожарно-охранной сигнализации по пер. Телеграфному, 15а под административный корпус».

	Обоснование
	Наименование видов работ
	Стоимость, руб.

	
	
	Всего
	В том числе по месяцам 

	
	
	
	июль
	июль 
оборудование
	август
	август
оборудование

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	56 880, 41
	22 981,66
	5 383,38
	23 103,46
	5 411,91

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	56 880, 41
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	

	
	
всего
	
	28 365,04
	28 515,38








	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	______________
______________  ______________

	________________
_____________ ______________


	М.П.
	М.П.


























Приложение №2




ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ)
объект: «Замена пожарно-охранной сигнализации по пер. Телеграфному, 15а под административный корпус».


	Месяцы строительства
	Стоимость работ по графику,
тыс. руб.
	Сумма платежей, тыс. руб.

	
	
	Всего
	В том числе

	
	
	
	Аванс ( на оборудование)
	Оплата за выполненные работы

	
	
	
	
	

	сентябрь
	
	
	
	56 880,41

	
	
	
	
	

	Итого 
	
	
	
	56 880, 41







	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	______________
______________  ______________

	________________
_____________ ______________


	М.П.
	М.П.









