УТВЕРЖДАЮ
	Проректор 
	
	________________ Н.И. Войтко
		____ __________ 2021 г.

	

	Акт № 1
на  дополнительные  работы

	г. Гродно
	____.05.2021

	
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

	от  Заказчика:  нач. АХУ Касян Р.И., нач. отдела ОРиС Трасько Р.И., инженер отдела ОРиС  Анникова О.В.  

	от  Подрядчика:   директор УП «СтрИВДим»  Карней А.И.


составили настоящий акт о том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту: «Текущий ремонт мужской раздевалки легкоатлетического манежа в учебном корпусе № 6 по ул. Захарова, 32 в г. Гродно» выявлены дополнительные работы, не учтенные дефектным актом и сметой.
	№
	Виды работ
	Ед. измерения
	Количество
	Примечание
	
	
	
	

	1
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2
	0,39
	
	
	
	
	

	2
	Разборка покрытий цементных полов
	100 м2
	0,39
	
	
	
	
	

	3
	Устройство теплоизоляции перекрытий плитами полистирольными толщиной 
200 мм
	100 м2
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