Приложение №1

ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)
объект: «Капитальный ремонт и модернизация  столовой  в  учебном  корпусе № 6  
по ул. Захарова, 32 в г. Гродно»

	Обоснование
	Наименование видов работ
	Стоимость, тыс. руб.
	
	

	
	
	Всего
	В том числе по месяцам 
	
	

	
	
	
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Сентябрь
(оборудование)
	Октябрь
	Октябрь
(оборудование)
	Ноябрь

	1
	2
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	569.922
	10
	90
	90
	101,28
	110
	101,28
	67,362

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	569.922
	10
	90
	90
	101,28
	110
	101,28
	67,362











	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	______________
______________  ______________

	________________
_____________ ______________


	М.П.
	М.П.


























Приложение №2




ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ)

объект: «Капитальный ремонт и модернизация  столовой  в  учебном  корпусе № 6  
по ул. Захарова, 32 в г. Гродно»

	Месяцы строительства
	Стоимость работ по графику,
тыс. руб.
	Сумма платежей, тыс. руб.

	
	
	Всего
	В том числе

	
	
	
	Аванс, включая целевой
	Оплата за выполненные работы

	1
	2
	3
	4
	5

	Июль
	10
	
	-
	

	Август
	90
	
	-
	

	Сентябрь
	191.55
	
	-
	10,0

	Октябрь
	211.55
	
	-
	90,0

	Ноябрь
	46.822
	
	-
	

	Декабрь 
	
	
	
	

	2019 (1-й кв.)
	
	
	
	234,961

	2019 (2-й кв.)
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]234,961

	Итого 
	569,922
	
	
	569,922







	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	______________
______________  ______________

	________________
_____________ ______________


	М.П.
	М.П.









