Приложение 4 
К документации для переговоров
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
 при строительстве (выполнении работ) 
на объекте: «Текущий ремонт борцовского зала по ул. Захарова,32/2 в г. Гродно»
	Месяцы строительства
	.
	Сумма платежей, бел. руб.

	
	Стоимость работ по графику,  бел. рублей
	всего
	в том числе

	
	
	
	Текущий аванс
	Оплата за выполненные работы

	2
	3
	4
	6
	8

	июль
	3 213,0 
	
	-
	

	август 
	22 000,0
	3 213, 0 
	-
	3 213, 0 

	сентябрь
	20 000,0
	22 000,0
	-
	22 000,0

	октябрь
	
	20 000,0
	
	20 000,0

	Итого 
	45 213,0
	45 213,0
	
	45 213,0


	      Заказчик
	       Подрядчик

	      Проректор

     ________________ /Н.И. Войтко/
	    ______________ 

	     м.п.
    ____     ___________2019г.
	         м.п.
     ____    __________2019г.


